 1. План-график работ по проведению ОВОС:
	Подготовка программы проведения ОВОС
	С 05.02.2024 по 16.02.2024 

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 19.02.2024 по 31.03.2024 
(в течение месяца после утверждения программы)

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется*

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС 
	С 05.02.2024 года по 31.03.2024

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории:
Республики Беларусь
затрагиваемых сторон*
	С 01.04.2024 по 02.06.2024
(не менее 30 календарных дней)
Не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	Не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	С 26.04.2024 по 02.06.2024
(при необходимости, не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	С 26.04.2024 по 02.06.2024
(при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	С 03.06.2024 по 31.07.2024

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы

	* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.


           2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Белыничский протеиновый завод» (ОАО «Белыничский протеиновый завод»).
Почтовый, юридический адрес: 213052, д. Мельник, Белыничский район, Могилевская область.
Электронный адрес: https://protein.by/.
Электронная почта: info@protein.by.
Телефон/факс: (8 02232) 71-250, 70-474.
ОАО «Белыничский протеиновый завод» – предприятие по сбору и переработке малоценных в пищевом отношении продуктов животного происхождения, допущенных ветеринарной службой к переработке на кормовые цели. Выпускаемая продукция – мясо-костная мука (белковый корм) для кормовой отрасли и животные жиры для промышленного применения.
Планируемая хозяйственная деятельность «Реконструкция ОАО «Белыничский протеиновый завод», расположенного по адресу: Могилевская обл. Белыничский р-н д. Мельник, с выделением очередей строительства. 6-я очередь строительства» предусматривает строительство локальных очистных сооружений на основе аэробных технологий очистки (биологическая очистка) смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия ОАО «Белыничский протеиновый завод», производительностью 150 м3/сутки, с последующим сбросом очищенных до нормативых показателей сточных вод в водный объект. 
Планируемая деятельность не окажет трансграничного воздействия.
В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду были рассмотрены 3 альтернативных варианта реализации планируемой деятельности:
Вариант 1. Проведение реконструкции существующих очистных сооружений смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (резервуара-усреднителя) предприятия ОАО «Белыничский протеиновый завод» с отведением сточных вод по существующей схеме: в централизованную систему водоотведения (канализации) города Белыничи с предварительной очисткой до предельно-допустимых концентраций, определенных Решением Белыничского районного исполнительного комитета от 19.02.2021 №4-25 “Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах”.
[bookmark: _GoBack]Вариант 2. Строительство новых локальных очистных сооружений биологической очистки смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия ОАО «Белыничский протеиновый завод», производительностью 150 м3/сутки, с последующим сбросом очищенных до нормативых показателей сточных вод в водный объект. Проектируемые локальные очистные сооружения будут размещаться на территории ОАО «Белыничский протеиновый завод». 
Вариант 3. «Нулевой вариант» или отказ от реализации планируемой деятельности.
После проведения сравнительного анализа был сделан вывод, что приоритетным вариантом реализации планируемой деятельности является вариант 2. Данный вариант в отличие от вариантов 1 и 3, посредством строительства новых очистных сооружений смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия ОАО «Белыничский протеиновый завод» обеспечит должную очистку сточных вод до нормативных показателей на сбросе в водный объект при существующем расходе сточных вод и большем объеме сточных вод в случае увеличения производственной мощности предприятия.
Выбранный вариант является экологически и экономически более эффективным, поскольку:
· отказ от реализации планируемой деятельности приведет к сбросу очищенных сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Белыничи с превышением допустимых концентраций, что приведет к увеличению нагрузки на городских очистных сооружениях;
· отказ от реализации планируемой деятельности не обеспечивает возможность увеличении производственной мощности предприятия, а следовательно, и улучшения социально-экономических условий населения;
· строительство новых собственных очистных сооружений снизит нагрузку с городских очистных сооружений г. Белыничи;
· затраты на реконструкцию существующих очистных сооружений сопоставимы с затратами на возведение новых очистных сооружений,  которые в свою очередь обеспечат очистку большего объема сточных вод предприятия;
· эксплуатационные затраты новых очистных сооружений требует вложения меньшего количества средств,  чем оплата услуг по водоотведению в городские очистные сооружения и эксплуатация существующих очистных сооружений предпрития.

